CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA PIP DEL COMUNE DI BELLIZZI- SA-

2° STRALCIO DEL PROGETTO ESECUTIVO GENERALE
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE E
INDAGIN! GEOTECNICHE CON PRELIEVO
D1 CAMPIONt

SCAVI DI SBANCAMENTO

FORMAZIONE DI RILEVATI

SCAVI A SEZIONE RISTRETTA

S

POSA IN OPERA DI CONDOTTA
FOGNARIA

POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PER RETE
IDRICA E ANTINCENDIO

POSA IN OPERA D! TUBAZIONI PER RETE
GAS

POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PER RETE
ELETTRICA

RINTERRI DI SCAVI A SEZ. OBBLIG.

FORMAZIONE DI SOTTCFONDO
STRADALE

REALIZZAZIONI DI MARCIAPIED! E
ZANELLE

FORMAZ. Dt MANTO STRADALE

POSA DI PALI PER PUBBL. ILLUMIN.

PIANTUMAZIONE MARCIAPIEDI

COLLAUD! IMPIANTI E SMOBILITAZIONE
CANTIERE




